

Põlva Vallavalitsuse 25.07.2023. a
 korralduse nr 2-3/335 "Põlva Vallavalitsuse
 21. märtsi 2023. a korralduse nr 2-3/121
 "Põlva Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaani" muutmise"
 Lisa

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1	Põlva Keskraamatukogu tuletõkkeseptsioonide rajamine	alla lihthanke piirmäära	veebruar 2023	aprill–juuni 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
2	Projekteerimised	lihthange	veebruar–oktoober 2023	märts–detsember 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
3	Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (Teehoiukava)	avatud hankemenetlused, lihthanked	märts–september 2023	aprill–detsember 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
4	Himmaste koolimaja katuse vahetus	lihthange	aprill 2023	juuni–august 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
5	Lasteaed Lepatriinu hoone välisfassaadi renoveerimine	avatud hankemenetlus	aprill 2023	juuni–september 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
6	Põlva järve ääre ja ranna ala korrastus	alla lihthanke piirmäära, lihthanked	aprill 2023	aprill–august 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond

7	Mängu-, spordi-, õppeväljakud, külaplatsid	alla lihthanke piirmäära	aprill 2023	aprill–august 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
8	Partsi-Meemaste tee rekonstrueerimine (Teehoiukava)	avatud hankemenetlus	aprill 2023	juuni–september 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
9	Mesikäpa halli katus	lihthange	mai 2023	juuni–juuli 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
10	Lina tänava koolihoone osaline rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	mai 2023	juuli–november 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
11	Tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine (Taevaskoja)	alla lihthanke piirmäära	mai 2023	juuli 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
12	Põlva kalmistu hoolduskava	alla lihthanke piirmäära	mai 2023	juuni–detsember 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
13	Põlva valla projektitaotluste ettevalmistamine	alla lihthanke piirmäära	mai 2023	juuli–oktoober 2023	Finantsosakond
14	Kultuuri- ja Huvikeskuse Taevapark (ehitustööd)	avatud hankemenetlus	juuli 2023	september 2023–jaanuar 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
15	Põlva Kooli köögi ümberehitus	alla lihthanke piirmäära	august 2023	august–september 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond

16	Kooli söökla inventar	lihthange	august 2023	august–oktoober 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
17	Hooldustöötajate autode liisimine	avatud hankemenetlus	august 2023	60 kuud	Ehitus- ja planeeringu osakond
18	Teede talihoolduse korraldamine perioodil 2023-2026	avatud hankemenetlus	august 2023	november 2023–aprill 2026	Ehitus- ja planeeringu osakond
19	Lumekahuri hankimine	lihthange	august 2023	september 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
20	Ahja kooli ja lasteaia ruumide projekteerimine	lihthange	september 2023	oktoober 2023–märts 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
21	Mammaste Tervisespordikeskuse päikesepark	alla lihthanke piirmäära	september 2023	oktoober–detsember 2023	Ehitus- ja planeeringu osakond
22	Uus administratiivhoone	avatud hankemenetlus	detsember 2023	12 kuud	Ehitus- ja planeeringu osakond