

Põlva Vallavalitsuse 13.02.2024. a
korralduse nr 2-3/54 "Põlva Vallavalitsuse
2024. aasta hankeplaan"
Lisa

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1	Kalmistute puude raie, võrahooldus	alla lihthanke piirmäär	veebruar 2024	märts-aprill 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
2	Kultuuri- ja Huvikeskuse Taevapark välimööbel ja inventar	avatud hankemenetlus	veebruar 2024	märts-juuli 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
3	Iseteeninduslike jäätme punktide rajamine (Ahja, Vastse-Kuuste, Mooste, Tilsa)	lihthanked, alla lihthanke piirmäär hanked	veebruar-mai 2024	aprill-oktoober 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
4	Projekteerimised	lihthanked, alla lihthanke piirmäär hanked	veebruar-oktoober 2024	märts-detsember 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
5	Ranna administratiiv- ja vetelpääste hoone	lihthange	märts 2024	aprill-mai 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
6	Intsikurmu uuendusistutus	alla lihthanke piirmäär	märts 2024	aprill-mai 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
7	Videovalve Mammaste koolihoonele ja Tilsa Koostöökeskusele	alla lihthanke piirmäär	märts 2024	aprill-juuni 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
8	Parkide hoolduskavade koostamine	alla lihthanke piirmäära hanked	märts 2024	aprill-august 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
9	Peri raamatukogu autonoomne küttesüsteem ja elekter	alla lihthanke piirmäära	märts 2024	mai-august 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
10	Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (Teehoiuka-va)	avatud hankemenetlused, lihthanked, alla liht- hanke piirmäära hanked	märts – september 2024	aprill-detsember 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
11	Kastani ja Tehnika tänada vahelisele ühendustänavale valgustuspostide paigaldus	alla lihthanke piirmäära	aprill 2024	mai-august 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
12	Lasteaed Mesimumm ja Roo-si kooli katuse remont	alla lihthanke piirmäära	aprill 2024	mai-september 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
13	Mammaste Tervisespordi-keskuse valgustus	avatud hankemenetlus	aprill 2024	mai-oktoober 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
14	Põlva turuhoone ehitus	avatud hankemenetlus	aprill 2024	juuni-detsember 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
15	Mängu-, spordi-, õppeväljakute, külaplatside rajamine	lihthanked, alla liht- hanke piirmäära hanked	aprill-juuni 2024	mai-september 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
16	Kaasava eelarve 2024. aasta objektid	alla lihthanke piirmäära hanked	aprill-juuni 2024	mai-november 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
17	Ahja raamatukogu fassaadi värvimine	alla lihthanke piir-määr	mai 2024	juuni-august 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
18	Põlva Keskraamatukogu külastajate tualeti remont	alla lihthanke piir-määr	mai 2024	juuni-august 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
19	Teede pindamine	alla lihthanke piir-määr hange	mai 2024	juuni-september 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
20	Tuletõrje veevõtukohtade välja ehitamine	alla lihthanke piir-määr	mai 2024	juuni-september 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
21	Digiligipäasetava Põlva valla kodulehekülje loomine	avatud hankemenetlus	mai 2024	juuni-oktoober 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
22	Lina tänava koolihoone osaline rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	mai 2024	juuli-detsember 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond
23	Põlva valla suusaradade talvine hooldus 2024–2026	avatud hankemenetlus	mai 2024	oktoober 2024-mai 2026	Haridus- ja kultuuriosakond
24	Uue administratiivhoone ehitus	avatud hankemenetlus	juuni 2024	12 kuud	Ehitus- ja planeeringu osakond
25	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse trepistiku, tugimüüride ja panduste rekonstrueerimine ning valgus-pargi rajamine	avatud hankemenetlus	august 2024	september-detsember 2024	Ehitus- ja planeeringu osakond